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IL DIRETTORE DEI LAVORI
e Il nuovo Codice appalti

Le attivita in 11 step!

NOMINA

Il direttore dei lavori & nominato dalla stazione
appaltante su proposta del Rup prima dell’avvio

(]

—
delle procedure di affidamento. Ml
o~

Il direttore dei lavori puo essere coadiuvato da uno
o piu direttori operativi e da ispettori di cantiere

art. 101 comma 2

Si costituisce un “ufficio di direzione dei lavori” nei casi di particolare
complessita dell’intervento o se il direttore dei lavori € sprovvisto dei

. requisiti professionali per I'assunzione delle funzioni di coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione

ATTIVITA
PRELIMINARI

Durante la fase preliminare il direttore
dei lavori fornisce al Rup attestazioni
su vari aspetti. Se il direttore dei
lavori non & stato ancora nominato,
tale attestazione é rilasciata dal Rup.

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore
giorno e luogo in cui presentarsi

CONSEGNA
DEI LAVORI

Il direttore dei lavori si occupa della
consegna dei lavori, compilando un
apposito “Verbale di consegna dei
lavori”.

Il direttore dei lavori fornisce al Rup un’attestazione in merito a:

— accessibilita delle aree e degli immobili

— assenza di impedimenti sopraggiunti .
— realizzabilita del progetto in relazione alle condizioni al contorno

FASE PRELIMINARE

CONTROLLO IN FASE
ESECUTIVA

Durante I'esecuzione, il dI effettua un
controllo continuo di tipo tecnico,
contabile ed amministrativo per
assicurare che tutto proceda come da
progetto.

| materiali possono essere messi in opera solo
‘ dopo I'accettazione del direttore dei lavori.

LS

Il direttore dei lavori puo delegare le attivita di
controllo dei materiali agli ispettori di cantiere

art. 101 comma 3

ACCETTAZIONE
DEI MATERIALI

Durante le attivita di controllo tecnico, il
direttore dei lavori deve effettuare il
“controllo di accettazione dei materiali” per
assicurare che i materiali utilizzati rispettino
determinate caratteristiche e siano conformi
a quanto previsto.

Svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza
se ne possiede i requisiti.

CONTABILITA SEMPLIFICATA

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e consentita la
tenuta di una contabilita semplificata, mediante apposizione sulle
fatture di spesa di un visto del direttore dei lavori

art. 101 comma 3

EMISSIONE ATTI
CONTABILI

Il direttore dei lavori effettua il controllo

PERIZIA DI VARIANTE

SAL

STEP

contabile con I'emissione degli atti contabili:
(giornale dei lavori, libretto delle misure,

Se ritenuto necessario, il direttore dei lavori propone
la redazione di una perizia di variante. Ne indica i
motivi in apposita relazione da inviare al Rup.

6

registro di contabilita, sommario del registro
di contabilita, stato di avanzamento lavori,
conto finale dei lavori.

art. 101 comma 3

Nel GIORNALE DEI LAVORI il direttore dei lavori annota gli ordini del
giorno, ordini di servizio, i mezzi e le provviste, gli operai, le eventuali
contestazioni, sospensioni, riprese, relazioni al Rup, ecc.

Il direttore dei lavori puo disporre variazioni o
addizioni al progetto in esecuzione, le quali
devono essere autorizzate dal Rup che accerta
le cause e condizioni che consentono di
disporre varianti in corso d’opera.

SOSPENSIONE
DEI LAVORI

Il direttore dei lavori pud sospendere i lavori
in corso d’opera qualora ravvisi irregolarita
rilevanti.

art. 107 comma 1

Se dopo I'iscrizione delle riserve I'importo
varia tra il 5% e il 15%, & possibile
procedere all’accordo bonario

COMUNICAZIONE
DELLE RISERVE
ISCRITTE

In caso di riserve iscritte il direttore dei
lavori le comunica immediatamente al Rup.
art. 205 comma 3

Il Rup attiva I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte.

art. 205 comma 2

FASE ESECUTIVA

VERBALE DI SOSPENSIONE
Il direttore dei lavori in caso di necessita
redige apposito verbale e lo invia al Rup.

CERTIFICATO
&... DIREGOLARE
ESEC UZlON E Se I'esecutore non riesce ad ultimare i lavori nei
L 3 ,.‘ tempi stabiliti, puo fare istanza di proroga al Rup.
Per contratti sottosoglia il direttore dei
a i . “ lavori rilascia il certificato di regolare
esecuzione. Per contratti soprasoglia &
obbligatoria la nomina del collaudatore.

art. 102 comma 2

ULTIMAZIONE
DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena
avvenuta, & comunicata dall’esecutore
al direttore dei lavori.

ASSISTENZA AL COLLAUDO
Il direttore dei lavori fornisce informazioni .

e assistenza al collaudatore.

art. 107 comma 5



