
ASSISTENZA AL COLLAUDO
Il direttore dei lavori fornisce informazioni 
e assistenza al collaudatore.
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Durante le attività di controllo tecnico, il 
direttore dei lavori deve effettuare il 
“controllo di accettazione dei materiali” per 
assicurare che i materiali utilizzati rispettino 
determinate caratteristiche e siano conformi 
a quanto previsto. 

ACCETTAZIONE
DEI MATERIALI

5
STEP

art. 101 comma 3

Il direttore dei lavori si occupa della 
consegna dei lavori, compilando un 
apposito “Verbale di consegna dei 
lavori”. 

CONSEGNA
DEI LAVORI

3
STEP

Il direttore dei lavori è nominato dalla stazione 
appaltante su proposta del Rup prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento.
Il direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno 
o più direttori operativi e da ispettori di cantiere

NOMINA

1
STEP

art. 101 comma 2

Durante l’esecuzione, il dl effettua un 
controllo continuo di tipo tecnico, 
contabile ed amministrativo per 
assicurare che tutto proceda come da 
progetto.

CONTROLLO IN FASE 
ESECUTIVA

4
STEP

art. 101 comma 3

Durante la fase preliminare il direttore 
dei lavori fornisce al Rup attestazioni 
su vari aspetti. Se il direttore dei 
lavori non è stato ancora nominato, 
tale attestazione è rilasciata dal Rup.

ATTIVITÀ
PRELIMINARI

2
STEP

Il direttore dei lavori effettua il controllo 
contabile con l’emissione degli atti contabili: 
(giornale dei lavori, libretto delle misure, 
registro di contabilità, sommario del registro 
di contabilità, stato di avanzamento lavori, 
conto finale dei lavori.

EMISSIONE ATTI 
CONTABILI 

6
STEP

art. 101 comma 3

Il direttore dei lavori può sospendere i lavori 
in corso d’opera qualora ravvisi irregolarità 
rilevanti. 

SOSPENSIONE
DEI LAVORI

8
STEP

art. 107 comma 1

Per contratti sottosoglia il direttore dei 
lavori rilascia il certificato di regolare 
esecuzione. Per contratti soprasoglia è 
obbligatoria la nomina del collaudatore. 

CERTIFICATO
DI REGOLARE
ESECUZIONE

10
STEP

art. 102 comma 2

Il direttore dei lavori può disporre variazioni o 
addizioni al progetto in esecuzione, le quali 
devono essere autorizzate dal Rup che accerta 
le cause e condizioni che consentono di 
disporre varianti in corso d’opera.

VARIANTI IN CORSO 
D’OPERA

7
STEP

COMUNICAZIONE 
DELLE RISERVE 
ISCRITTE

9
STEP

In caso di riserve iscritte il direttore dei 
lavori le comunica immediatamente al Rup.

Il Rup attiva l’accordo bonario per la 
risoluzione delle riserve iscritte.

art. 205 comma 3

art. 205 comma 2

L’ultimazione dei lavori, appena 
avvenuta, è comunicata dall’esecutore 
al direttore dei lavori.

ULTIMAZIONE
DEI LAVORI

11
STEP

art. 107 comma 5

Si costituisce un “ufficio di direzione dei lavori” nei casi di particolare 
complessità dell’intervento o se il direttore dei lavori è sprovvisto dei 
requisiti professionali per l’assunzione delle funzioni di coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione

Il direttore dei lavori fornisce al Rup un’attestazione in merito a:
- accessibilità delle aree e degli immobili
- assenza di impedimenti sopraggiunti
- realizzabilità del progetto in relazione alle condizioni al contorno

Svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza 
se ne possiede i requisiti. 

Nel GIORNALE DEI LAVORI il direttore dei lavori annota gli ordini del 
giorno, ordini di servizio, i mezzi e le provviste, gli operai, le eventuali 
contestazioni, sospensioni, riprese, relazioni al Rup, ecc.

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore 
giorno e luogo in cui presentarsi

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la 
tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle 
fatture di spesa di un visto del direttore dei lavori

PERIZIA DI VARIANTE
Se ritenuto necessario, il direttore dei lavori propone 
la redazione di una perizia di variante. Ne indica i 
motivi in apposita relazione da inviare al Rup.

Se dopo l’iscrizione delle riserve l’importo 
varia tra il 5% e il 15%, è possibile 
procedere all’accordo bonario

I materiali possono essere messi in opera solo 
dopo l’accettazione del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori può delegare le attività di 
controllo dei materiali agli ispettori di cantiere

Se l’esecutore non riesce ad ultimare i lavori nei 
tempi stabiliti, può fare istanza di proroga al Rup.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
e il nuovo Codice appalti
Le attività in 11 step!

http://biblus.acca.it
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VERBALE DI SOSPENSIONE
Il direttore dei lavori in caso di necessità 
redige apposito verbale e lo invia al Rup.


