Linee quida direttore dei lavori: ecco le
nuove reqole dettate dall’Anac

Linee guida direttore dei lavori: 'Anac definisce profili generali, ruoli
e funzioni, modalita di svolgimento del controllo tecnico, contabile e
amministrativo

L’ Anac, a seguito della consultazione pubblica terminata il 16 maggio 2016, ha pubblicato le prime 6 linee guida:

1. Direttore dei lavori

2. Direttore dell’esecuzione

3. Responsabile unico del procedimento

4. Offerta economicamente pill vantaggiosa

5. Servizi di ingegneria e architettura

6. Modalita di affidamento dei contratti sotto soglia
In quest’articolo analizziamo la prima delle linee guida Anac, che individua le modalita secondo cui il direttore dei
lavori effettua le attivita di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, per garantire

che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita al progetto e al contratto.

Consultazione pubblica e proposte degli stakeholder

L’ Anac ha disposto la consultazione pubblica della linea guida sul direttore dei lavori dal 29 aprile 2016 sino al 16

maggio 2016, a seguito della quale sono pervenute 53 richieste di modifica/integrazione.

Le principali osservazioni e le relative risposte sono state riportate dall’ Anac nella relazione illustrativa che

accompagna le linee guida.
In particolare, le osservazioni e le richieste di chiarimento riguardano i seguenti argomenti:

e applicazione delle linee guida: viene richiesto all’ Anac se tutte le disposizioni esposte nelle linee

guida vadano applicate anche ai contratti con la formula del contraente generale. La risposta dell’ Anac

¢ affermativa; al riguardo viene dedicato un apposito paragrafo sull’ambito di applicazione delle linee guida

e rapporti tra Rup e direttore dei lavori: viene richiesto di chiarire le ambiguita delle disposizioni contenute
nel nuovo Codice appalti in relazione agli ambiti di responsabilita del Rup e del DI nella fase di esecuzione del
contratto e hanno chiesto di definirli chiaramente. L’ Anac ha ritenuto di riconoscere un’espressa autonomia del D1
nell’impartire all’impresa affidataria gli ordini di servizio sugli aspetti tecnici ed economici del contratto, nel
rispetto, naturalmente, delle eventuali disposizioni di servizio impartite dal Rup al direttore dei lavori. Il
coordinamento tra le due figure & realizzato anche attraverso un’eventuale attivita di reportistica da trasmettere
periodicamente al Rup. Non sono state accolte, invece, le richieste di dettagliare ulteriormente i rapporti tra Rup e
DI, ritenendo che tali aspetti debbano essere rimessi all’autonomia organizzativa delle singole amministrazioni

e coordinatore per la sicurezza: alcuni stakeholder hanno contestato la possibilita che il coordinatore della
sicurezza possa coincidere con il DI, in quanto secondo il dlgs 81/2008, quest’ultimo deve essere un soggetto terzo
e indipendente. Tali osservazioni non sono state accolte essendo in contrasto con quanto previsto espressamente

dall’art. 101, comma 3, lett. d), del nuovo Codice degli appalti. L’ Anac invece accoglie la richiesta di chiarire le



modalita di conferimento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza, laddove il direttore nominato non possegga
i necessari requisiti

e ufficio di direzione dei lavori: alcuni operatori hanno chiesto di precisare la competenza del DI in ordine alla
nomina dei componenti dell’ Ufficio di direzione lavori e che, in relazione alla tipologia dell’appalto, siano previste
specifiche figure professionali. Altri ancora hanno chiesto di prevedere dei limiti ai carichi di lavoro per i tecnici
incaricati di tali compiti. L’ Anac ha chiarito (come stabilito dall’art. 101 comma 2 del Codice) che ¢ la stazione
appaltante ad individuare, su proposta del Rup, il DI e i suoi eventuali assistenti che devono essere in possesso di
requisiti di adeguata professionalita e competenza in relazione all’oggetto del contratto. Non si & ritenuto di dover
fissare limiti ai carichi di lavoro per i tecnici incaricati, trattandosi di aspetti organizzativi delle singole
amministrazioni

e incompatibilita della funzione di DI: alcuni operatori hanno chiesto di specificare i principi di incompatibilita
(determinazione Avcp n. 4/2003). In accoglimento di quanto richiesto, ¢ stato dedicato un apposito paragrafo alla
indicazione di alcune misure di prevenzione, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse

e consegna dei lavori: alcuni stakeholder hanno segnalato che a seguito dell’abrograzione del dpr 207/2010
sussiste un vuoto normativo relativamente:

e al termine massimo entro il quale deve essere fissata la data di consegna dei lavori
e alle azioni da intraprendere in caso di differenze riscontrate durante la consegna
e  alla possibilita di consegne parziali

e competenza del direttore dei lavori: ¢ stato chiesto di chiarire il concetto di “presenza continua e adeguata”
del D1 sul cantiere, tenendo conto dell’entita e della complessita dei compiti che lo stesso ¢ tenuto a

svolgere. E stato chiesto, inoltre, di precisarne le competenze in relazione all’attuazione delle disposizioni
contenute all’art. 30 comma 5 del nuovo Codice appalti in caso di inadempienze contributive dell’impresa
esecutrice

e accettazione dei materiali: alcuni operatori hanno chiesto prescrizioni puntuali con riferimento alla specificita
di alcuni materiali (come il calcestruzzo) o della tipologia di opere. L’ Autorita ha ritenuto di non introdurre
prescrizioni specifiche in relazione al tipo di materiali o opere, atteso il carattere generale delle linee guida e il
divieto di gold plating

e sospensione dei lavori: altri hanno chiesto di chiarire la non riconducibilita al DI di sospensioni illegittime,
ordinate dal Rup e di precisare se il comma 2 dell’art. 107 del nuovo Codice sia applicabile anche al caso in cui la
sospensione sia ordinata dal DI. L’ Anac ha precisato i compiti del direttore dei lavori nei casi di sospensione, di cui
all’art. 107, comma 1, dal medesimo ordinate e nei casi di sospensione di competenza del Rup previsti dal comma 2
del medesimo articolo

e varianti: alcuni operatori hanno segnalato la necessita di trattare la “variante in sanatoria” e di evidenziare la
differenza tra una variante in diminuzione che incida sulla quantita e una variante in diminuzione che incida sulla
qualita. La richiesta di disciplina delle varianti in sanatoria non ¢ accolta dall’ Anac, non essendo contemplate nel
nuovo Codice appalti

e riserve: relativamente alla tempistica per la trasmissione al Rup della relazione del DI sulle riserve iscritte,
alcuni operatori hanno chiesto di fissare un termine. L’ Autorita ha scelto di dedicare un apposito paragrafo alla
disciplina delle riserve, nel quale dettagliare il procedimento per la rappresentazione formale delle contestazioni
dell’impresa e per I’ iscrizione e I’esplicitazione nei documenti contabili delle riserve; inoltre ¢ stato indicato il
termine di 10 giorni dall’iscrizione della riserva per la trasmissione al Rup della relazione

e documenti contabili: gli stakeholder hanno chiesto di chiarire i rapporti tra DI e gli assistenti (direttori

operativi e ispettori di cantiere) in ordine alla tenuta dei documenti contabili e di apportare alcune modifiche al



giornale dei lavori. L’ Anac ha chiarito le modalita di tenuta dei documenti contabili, ha accolto le richieste relative
all’iscrizione degli eventuali eventi infortunistici nel giornale dei lavori e alla definizione dell’elenco dei documenti

da allegare al conto finale.

Il direttore dei lavori, profili generali e funzioni

Le linee guida sul direttore dei lavori approvate dall’ Anac contengono le modalita di svolgimento delle funzioni di

direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto.
Ecco i punti salienti:

e  Nomina del direttore dei lavori e costituzione dell’ufficio di direzione lavori
e Incompatibilita

e Rapporti con altre figure

e  Gli strumenti per I’esercizio dell’attivita di direzione e controllo

e [l coordinamento e la supervisione dell’ufficio di direzione lavori

e  Funzioni e compiti nella fase preliminare

e  Funzioni e compiti in fase di esecuzione

e  Funzioni e compiti al termine dei lavori

e  (Controllo amministrativo contabile
Nomina del direttore dei lavori e costituzione dell'ufficio di direzione lavori

La stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il direttore dei lavori individuandolo tra i soggetti, in possesso di

requisiti di adeguata professionalita e competenza in relazione all’oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, & previsto che:

e Janomina del direttore dei lavori deve effettuarsi prima dell’avvio delle procedure di gara
e icompiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto
Il direttore dei lavori svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (dlgs 81/2008),

le funzioni di coordinatore per I’esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, lett. d).
Nel caso in cui il direttore nominato non sia in possesso dei predetti requisiti:

e la stazione appaltante procede alla costituzione dell’Ufficio di direzione lavori prevedendo la presenza di
almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza
e in alternativa, la stazione appaltante affida I’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con
le modalita previste dall” art. 31, comma 8
Incompatibilita

Per evitare situazioni di incompatibilita, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse (art. 42,

comma 4):
e al direttore dei lavori ¢ precluso accettare nuovi incarichi professionali dall’'impresa affidataria durante il
periodo di collaborazione con la stessa
e il direttore dei lavori deve segnalare I’esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con
I’aggiudicatario

Rapporti con altre figure

Il direttore dei lavori interagisce costantemente con altre figure della stazione appaltante:

e il Rup, che dirige I’esecuzione dei contratti e controlla i livelli di qualita delle prestazioni



e il coordinatore in materia di salute e di sicurezza

e il collaudatore/commissione di collaudo
Gli strumenti per I'esercizio dell'attivita di direzione e controllo

11 direttore dei lavori impartisce all’impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di
servizio, in forma scrittamediante Pec, che devono essere comunicati al Rup e all’impresa affidataria, nonché annotati

nel giornale dei lavori.
Il direttore dei lavori inoltre redige:

e il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove, da annotare nel giornale dei lavori
e lerelazioni per il Rup quali:

e larelazione particolareggiata (art. 108, comma 3)

e e relazioni riservate a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte

dell’appaltatore (art. 205, comma 3 e art. 2006)
11 direttore dei lavori ¢ tenuto al rilascio di certificati, quali:

e il certificato di ultimazione dei lavori, inviato Rup, che ne rilascia copia conforme all’impresa affidataria
e il certificato di regolare esecuzione, che deve essere confermato dal Rup, nei casi in cui la stazione appaltante
non abbia nominato un collaudatore (art. 102, comma 2) e rilasciato entro il termine di 30 giorni dalla data di

ultimazione dei lavori
Il coordinamento e la supervisione dell’'ufficio di direzione lavori

I direttori operativi e gli ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nel vigilare sulla corretta

esecuzione dei lavori.

11 direttore dei lavori definisce il programma e coordina le attivita, individuando le attivita da delegare ai direttori
operativi e agli ispettori di cantiere. Questi ultimi devono assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il
periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle

eventuali manutenzioni.

Funzioni e compiti nella fase preliminare

In fase preliminare il direttore dei lavori deve fornire al Rup 1’attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

e all’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli

elaborati progettuali

e all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del

progetto

e alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ecc.
Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalita
indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale, inoltre ¢ responsabile della corrispondenza del verbale di
consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio
con I'impresa affidataria e deve contenere:

e e condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli

accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi

e e aree, i locali, I’'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione

dell’impresa affidataria, unitamente ai mezzi d’opera per 1’esecuzione dei lavori



e Jadichiarazione che I’area su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo
stato attuale ¢ tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione dei lavori
e e modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo
Il direttore dei lavori pud provvedere alla consegna d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma 8, o provvede
alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da

eseguire.

Funzioni e compiti in fase di esecuzione

I principali compiti e funzioni previsti dal nuovo Codice appalti in fase esecutiva sono:

e accettazione dei materiali

e verifica del rispetto degli obblighi dell’impresa affidataria e del subappaltatore

e gestione delle varianti e delle riserve

e sospensione del rapporto contrattuale

e  gestione dei sinistri
Accettazione dei materiali
Nell’ambito delle specifiche attivita di controllo tecnico affidate al direttore dei lavori, I’art. 101 comma 3 prevede
espressamente quella diaccettazione dei materiali, da svolgersi sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo

delle caratteristiche meccaniche nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
In particolare, si richiama 1’attenzione sui seguenti principi:

e imateriali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita
e il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione
in cantiere
e possibilita di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo 1’accettazione del direttore dei lavori
e accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera
e possibilita per il direttore dei lavori o per I’organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori finalizzate a
stabilire 1’idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico
dell’esecutore

Verifica del rispetto degli obblighi dell’impresa affidataria e del subappaltatore

L’art. 101, comma 3, del Codice specifica alcune delle attivita che rientrano nei compiti del direttore dei lavori:
e verifica periodica del possesso e della regolarita, da parte dell’esecutore e del subappaltatore, della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
e  effettua accessi diretti sul luogo dell’esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa
e  validita del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificando e
aggiornando i contenuti a lavori ultimati
e segnalazione al Rup, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’art. 105

(subappalto)
Inoltre il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo, in relazione ai lavori affidati in subappalto :

e verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate ai sensi dell’art. 105, comma 2

e  controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate



e accerta le contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore
e determina la quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione (sospensione dei pagamenti
all’impresa affidataria)
e verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14
e provvede alla segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui
all’art. 105
Gestione delle varianti e delle riserve
11 direttore dei lavori puo disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, nel rispetto delle condizioni e dei
limiti indicati all’articolo 106, redigendo una perizia suppletiva e di variante da inviare al Rup. A quest’ultimo ¢ poi
demandato I’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso
d’opera.
Le perizie di variante, corredate delle autorizzazioni richieste, sono approvate dal Rup. Qualora comportino la
necessita di ulteriori spese rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato sono approvate

dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si ¢ espresso sul progetto.

11 Rup deve darne comunicazione all’esecutore che, entro 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se
intende accettare la prosecuzione dei lavori; entro 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante

deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni.

Le variazioni sono valutate sui prezzi di contratto, nel caso di categorie di lavorazioni non previste o di impiego di
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

e desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all’art. 23, comma 7

e ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto

e quando sia impossibile I’assimilazione, ricavandoli attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e

I’impresa affidataria, e approvati dal Rup
11 direttore dei lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell’impresa affidataria, il Rup convoca le parti entro
15 giorni dalla comunicazione e promuove un contraddittorio e redige insieme all’imprenditore un processo verbale. In
mancanza di osservazioni nel termine di 8 giorni, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
Se invece I’impresa firma il verbale con riserva, il Direttore nei successivi 15 giorni espone nel registro le sue motivate
osservazioni. Le riserve, quantificate in via definitiva dall’impresa affidataria, sono comunque iscritte anche nel registro
di contabilita, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non

confermate nel conto finale si intendono abbandonate.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei

lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni sommarie.
Sospensione del rapporto contrattuale

Il direttore dei lavori svolge un’importante funzione anche nella scansione dei tempi di esecuzione dei lavori, indicati
nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e fissati nel programma esecutivo dettagliato; nel programma
esecutivo sono riportate le previsioni sul periodo di esecuzione, nonché sul presunto, parziale e progressivo,

avanzamento dei lavori e le scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L’art. 107 del Nuovo Codice stabilisce che in circostanze eccezionali il direttore dei lavori puo disporre la sospensione

dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al Rup entro 5 giorni. In tal caso il direttore dei lavori dispone visite



periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere. Il direttore dei lavori, quindi, ¢ responsabile di

un’eventuale sospensione illegittima perché non rientrante nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente.

Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal direttore dei lavori e inviato al Rup ai
sensi dell’art. 107 del Codice.

Gestione dei sinistri

1l direttore dei lavori deve compilare una relazione al Rup nella quale descrive le presumibili cause che hanno portato a

sinistri alle persone o danni alle proprieta.
Nei casi in esame, restano a carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:

e tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto
e [’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti

Nel caso di danni causati da forza maggiore 1’esecutore fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai
capitolati speciali per ottenere un risarcimento. Il direttore dei lavori ha il compito di redigere un processo verbale alla

presenza di quest’ultimo, accertando:

e Jo stato delle cose dopo il danno
e le cause dei danni
e J’eventuale negligenza

e J’osservanza o meno delle regole e I’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni
Funzioni e compiti al termine dei lavori

Ai sensi dell’art. 101, comma 3 il direttore dei lavori cura, al termine dei lavori, I’aggiornamento del piano di

manutenzione di cui all’art. 102, comma 9, lett. b).

11 direttore dei lavori dopo richiesta di ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
I’impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di
scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I’'impresa affidataria un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di

ritardata esecuzione.
In sede di collaudo il direttore dei lavori:

e fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso
la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori
e assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo

e esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti
Controllo amministrativo contabile

1l direttore dei lavori deve compilare con precisione e tempestivita i documenti contabili, classificando e misurando i
lavori eseguiti. Deve quindi riportare i rilievi effettuati sul registro di contabilita per il calcolo progressivo della spesa.

Tali attivita devono procedere contestualmente con I’esecuzione, affinché il direttore dei lavori possa sempre:



e rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti
e  controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione
entro i limiti delle somme autorizzate

e  promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi

Con riferimento a quanto sopra, sono di seguito descritti i compiti attribuiti al direttore dei lavori, in relazione ai diversi

documenti contabili:
e il giornale dei lavori, in cui sono annotati giornalmente:
e Tordine, il modo e ’attivita con cui progrediscono le lavorazioni
e il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati
e  [attrezzatura tecnica impiegata per 1’esecuzione dei lavori

e J’elenco delle provviste fornite dall’impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, nonché quant’altro interessi 1I’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli

eventuali eventi infortunistici

e [l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi
e  gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Rup e del direttore dei lavori

e e relazioni indirizzate al Rup

e iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove

e le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori

e le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi

e i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, contengono la misurazione e la classificazione delle
lavorazioni effettuate dal direttore dei Lavori

e il registro di contabilita, contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le
domande che I"impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori

e o stato di avanzamento lavori, riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio
dell’appalto sino allo stato attuale e ad esso ¢ unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi

e il conto finale dei lavori, compilato a seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori e trasmesso al Rup



